

- Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA RUA BENJAMIN CONSTANT II

- Órgão de Origem: Ministério das Cidades
- Nº Convênio SICONV : 737125/2010
- Nº Contrato com a CAIXA : 328.212-97 /MCidades/2010
- Vigência: 01/02/2013
- Empenhado pelo Ministério Gestor: SIM
- Valor Liberado: R\$ 0,00
- Nº Conta Corrente/ Banco/Agência: 006.647070-3/CEF/ 1015-4
- Repasse: R\$ 98.200,00
- Contrapartida: R\$ 11.957,20
- Contrapartida Física: R\$ 352,80
- Total da Obra: R\$ 110.510,00
- Obra Iniciada: SIM
- Empresa ganhadora da Licitação: TERRAL SUL CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA (CANOAS-RS)
- CT nº : 076/2011 Vigência: 15/12/2011 CONTRATO RESCINDIDO
- Valor da licitação: R\$ 100.685,20
- Diminuir o valor da contrapartida em: R\$ 9.472,00
- Total de Contrapartida do município: R\$ 2.485,20
- Autorização de Início: 01/08/2011
- CONTRATO RESCINDIDO EM 10/01/2012
- 2ª colocada no Processo Licitatório: Concrefácil Concretos LTDA
- CT nº : 070/2012 Vigência: 27/07/2012
- Valor da Licitação Corrigido: R\$ 102.661,33
- Situação: Aprovada
- Autorização de Início: 08/05/2012
- 1ª Medição: 21/06/2012
- Valor da 1ª Medição: R\$ 51.449,11
- Repasse: R\$ 49.044,75
- Dotação Orçamentária: 06.001.15.451.052.1028 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações / Vínculo: 00001046 Recurso Vinculado Benjamin Constant Trecho II

- Pagamento em:

- Contrapartida : R\$ 2.404,36

- Dotação Orçamentária: 06.001.15.451.052.1028 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –

Obras e Instalações / Vínculo: 00000001 Recurso Livre