
Objeto:

Local:
Área 522,22

B.D.I.: 26,50% Data Base: OUTUBRO/2016

ITEM SERVIÇOS/ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês TOTAL

1 R$ 2.912,90 R$ 2.912,90

2 R$ 29.771,89 R$ 12.759,38 R$ 42.531,27

3 R$ 36.408,32 R$ 36.408,32

4 R$ 6.617,10 R$ 6.617,10

5 R$ 35.381,31 R$ 28.948,35 R$ 64.329,66

6 R$ 8.951,49 R$ 35.805,98 R$ 44.757,47

7 R$ 12.569,73 R$ 12.569,73

8 R$ 4.840,70 R$ 4.840,70

9 R$ 165,02 R$ 165,02

10 R$ 1.916,62 R$ 1.916,62

11 R$ 4.575,70 R$ 4.575,70

12 R$ 6.783,99 R$ 6.783,99

13 R$ 6.590,70 R$ 6.590,70

14 R$ 4.321,26 R$ 4.321,26

15 R$ 11.164,33 R$ 11.164,33 R$ 22.328,65

R$ 32.684,79 R$ 49.167,70 R$ 41.998,41 R$ 37.899,84 R$ 50.292,33 R$ 38.441,70 R$ 11.164,33

R$ 32.684,79 R$ 81.852,49 R$ 123.850,90 R$ 161.750,74 R$ 212.043,07 R$ 250.484,77 R$ 261.649,10 R$ 261.649,10

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

DOUGLAS SIMON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 208.761-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Quadra Poliesportiva Coberta - 17,70 x 27,70
Picada Escura - Candelária-RS

Candelária, 21 de novembro de 2016

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

APARELHOS

FUNDAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

PAREDES

COBERTURA

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTOS

TOTAL NO MÊS =

TOTAL ACUMULADO =

EQUIPAMENTOS

PINTURAS

m²

ESQUADRIAS

VIDROS

FORRO


