
Objeto:

Local:

Área: 240,47

B.D.I.: 26,50% JANEIRO/2017

ITEM TOTAL (R$) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

2.198,29

100,00%

21.475,53 17.570,89

55,00% 45,00%

43.262,10 10.815,52

80,00% 20,00%

20.790,76 20.790,76

50,00% 50,00%

21.684,88

100,00%

57.800,18

100,00%

16.100,06 16.100,06 21.466,74

30,00% 30,00% 40,00%

12.743,44 6.861,85

65,00% 35,00%

7.808,54

100,00%

7.509,02 5.006,01

60,00% 40,00%

3.493,41 8.151,28

30,00% 70,00%

565,87

100,00%

TOTAL GERAL: 322.195,18

23.673,82 85.117,15 44.349,72 73.900,24 60.307,09 34.847,17

23.673,82 108.790,97 153.140,69 227.040,92 287.348,01 322.195,18

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

APARELHOS E METAIS

SERVIÇOS INICIAIS 2.198,29

39.046,42

54.077,62

41.581,51PAREDES E PAINÉIS

SUPRA-ESTRUTURA

INFRA-ESTRUTURA

ESQUADRIAS E FERRAGENS

57.800,18

53.666,86

19.605,29

7.808,54

11.

12.
PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO - PPCI

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5. 21.684,88

12.515,03

11.644,69

565,87

CANDELÁRIA, 31 DE MARÇO DE 2017

TOTAL NO MÊS:

TOTAL ACUMULADO:

DOUGLAS SIMON

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 208.761

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS/ETAPAS

Construção do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues

Rodovia RSC-287, nº 2.210 - Candelária/RS

1.

m²

DATA-BASE:

PAVIMENTAÇÕES

REVESTIMENTOS E PINTURAS

COBERTURAS E PROTEÇÕES


