CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: |Construgdo do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues
Local:|Rodovia RSC-287, n° 2.210 - Candelaria/RS
Area:|240,47 m?
B.D.IL.:|26,50% DATA-BASE: | JANEIRO/2017
ITEM SERVICOS/ETAPAS TOTAL (R$) 10 MES 20 MES 3° MES 4° MES 50 MES 6° MES
2.198,29
1. SERVICOS INICIAIS 2.198,29
100,00%
21.475,53 17.570,89
2. INFRA-ESTRUTURA 39.046,42
55,00% 45,00%
43.262,10 10.815,52
3. SUPRA-ESTRUTURA 54.077,62
80,00% 20,00%
, 20.790,76 20.790,76
4, PAREDES E PAINEIS 41.581,51
50,00% 50,00%
21.684,88
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS 21.684,88
100,00%
~ 57.800,18
6. COBERTURAS E PROTECOES 57.800,18
100,00%
16.100,06 16.100,06 21.466,74
7. REVESTIMENTOS E PINTURAS 53.666,86
30,00% 30,00% 40,00%
~ 12.743,44 6.861,85
8. PAVIMENTACOES 19.605,29
65,00% 35,00%
7.808,54
9. APARELHOS E METAIS 7.808,54
100,00%
~ , 7.509,02 5.006,01
10. INSTALACOES ELETRICAS 12.515,03
60,00% 40,00%
~ ] 3.493,41 8.151,28
11, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.644,69
30,00% 70,00%
1 PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO 565.87 565,87
! CONTRA INCENDIO - PPCI ! 100,00%
TOTAL GERAL:|  322.195,18
TOTAL NO MES:| 23.673,82 85.117,15 44.349,72 73.900,24 60.307,09 34.847,17
TOTAL ACUMULADO: | 23.673,82 108.790,97 | 153.140,69 | 227.040,92 | 287.348,01 | 322.195,18

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

CANDELARIA, 31 DE MARCO DE 2017

DOUGLAS SIMON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 208.761



