
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Centro Distribuição e Loja Agricultura Familiar - Candelária - RS
Área : 338,69 m2

Item Descrição dos Serviços   Total dos Serviços             Mês 1             Mês 2             Mês 3             Mês 4             Mês 5             Mês 6
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

1 Serviços Preliminares 9.898,23     3,50     9.898,23   3,50   
2 Fundações 30.854,86   10,92   30.854,86 10,92 
3 Supraestrutura 21.556,11   7,63     15.089,28 5,34   6.466,83     2,29   
4 Paredes 58.415,00   20,68   58.415,00   20,68 
5 Cobertura 40.470,80   14,33   40.470,80   14,33 
6 Pavimentação 22.762,56   8,06     6.828,77     2,42   15.933,79   5,64   
7 Revestimentos 46.855,07   16,59   28.113,04   9,95   18.742,03    6,63      
8 Esquadrias 14.681,37   5,20     14.681,37    5,20      
9 Vidros 8.165,07     2,89     8.165,07     2,89      

10 Forro 1.117,66     0,40     1.117,66     0,40   
11 Instalações Elétricas 6.856,79     2,43     2.057,04     0,73   4.799,75     1,70      
12 Instalações Hidrossanit. 5.938,60     2,10     1.781,58     0,63   4.157,02     1,47      
13 Aparelhos 818,87        0,29     818,87        0,29      
13 Pinturas 12.896,25   4,56     12.896,25    4,56      
14 P.P.C.I. 1.220,72     0,43     1.220,72     0,43      

TOTAL  SIMPLES R$ 282.507,96 100,00 55.842,37 19,77 64.881,83   22,97 47.299,57   16,74 49.003,11   17,35  42.380,17    15,00    23.100,91    8,18      
TOTAL  ACUMULADO R$ 282.507,96 100,00 55.842,37 19,77 120.724,20 42,73 168.023,77 59,48 217.026,88 76,82  259.407,05  91,82    282.507,96  100,00  

B.D.I.=26,50% Candelária, 03 de outubro de 2017

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70.059


