

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:	Passeio Coberto - EMEF Christiano A. Graeff									
Local:	Rua Botucaraí - Candelária/RS									
Área:	61,36 m²									
B.D.I.:	26,50%								Data-base:	Maio/19

ITEM	SERVIÇOS/ETAPAS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	TOTAL
1.	COBERTURA	R\$ 5.597,46	R\$ 8.019,15							R\$ 13.616,61
TOTAL NO MÊS		R\$ 5.597,46	R\$ 8.019,15							R\$ 13.616,61
TOTAL ACUMULADO		R\$ 5.597,46	R\$ 13.616,61							R\$ 13.616,61

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelária, 03 de Junho de 2019.

ANDRÉA CRISTINA PRIEBE
Arquiteta - CAU/RS 47097-0