

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Pintura Quadra Poliseportiva E.M.E.F. São Paulo		
Local:	Linha do Rio - Candelária/RS		
Área:	595,20 m²		
B.D.I.:	26,50%	Data base SINAPI:	
		15/08/2019	

ITEM	SERVIÇOS/ETAPAS	1º Mês	TOTAL
1.	PINTURA	35295,37	R\$ 35.295,37
2.			
3.			
4.			
TOTAL NO MÊS		R\$ 35.295,37	R\$ 35.295,37
TOTAL ACUMULADO		R\$ 35.295,37	R\$ 35.295,37

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelária, 15 de Outubro de 2019.

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548