
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Centro Comunitário Rural - Parque de Eventos - Candelária - RS
Área : 180,00 m2

Item Descrição dos Serviços   Total dos Serviços             Mês 1             Mês 2             Mês 3             Mês 4             Mês 5
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

1 Serviços Preliminares  1.772,10  1,14  1.772,10  1,14 
2 Fundações  17.035,92  10,98  17.035,92  10,98 
3 Supraestrutura  17.314,82  11,16  12.120,37  7,81  5.194,45  3,35 
4 Paredes  18.235,71  11,76  18.235,71  11,76 
5 Cobertura  24.494,16  15,79  7.348,25  4,74  17.145,91  11,05 
6 Pavimentação  15.591,90  10,05  4.677,57  3,02  4.677,57  3,02  6.236,76  4,02 
7 Revestimentos  29.283,34  18,88  11.713,34  7,55  17.570,00  11,33 
8 Esquadrias  7.193,51  4,64  7.193,51  4,64 
9 Vidros  1.197,79  0,77  1.197,79  0,77 

10 Forro  1.869,17  1,20  1.869,17  1,20 
11 Instalações Elétricas  3.500,54  2,26  1.750,27  1,13  1.750,27  1,13 
12 Instalações Hidrossanit.  6.590,46  4,25  3.295,23  2,12  3.295,23  2,12 
13 Aparelhos  3.074,80  1,98  3.074,80  1,98 
13 Pinturas  7.429,74  4,79  7.429,74  4,79 
14 P.P.C.I.  537,76  0,35  537,76  0,35 

TOTAL  SIMPLES R$  155.121,72  100,00  30.928,39  19,94  35.455,97  22,86  38.582,32  24,87  37.914,94  24,44  12.240,09  7,89 
TOTAL  ACUMULADO R$  155.121,72  100,00  30.928,39  19,94  66.384,37  42,80  104.966,69  67,67  142.881,63  92,11  155.121,72  100,00 

B.D.I.=25% Candelária, 22 de setembro de 2015
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