
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma Unidade Básica Saúde –Ewaldo Prass - Candelária-RS
Área= 379,91m²

ITEM SERVIÇOS/ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês TOTAL
1 Serviços Iniciais  2.835,66  2.835,66 
2 Fundação  4.530,00  4.530,00 
3 Infra-estrutura  5.194,54  3.463,03  8.657,57 
4 Supra-estrutura  13.278,52  19.917,78  33.196,30 
5 Paredes  18.648,01  18.648,01 
6 Cobertura  2.488,52  9.954,10  12.442,62 
7 Pavimentação  3.924,39  3.924,39  5.886,59  5.886,59  19.621,97 
8 Revestimentos  5.835,45  8.753,17  8.753,17  5.835,45  29.177,24 
9 Impermeabilização  2.110,58  8.442,32  10.552,90 

10 Esquadrias  21.444,59  21.444,59 
11 Pinturas  18.762,90  18.762,90 
12 Inst. Hidrossanitárias  3.398,16  3.398,16  6.796,32  8.495,40  11.893,56  33.981,61 
13 Instalações Elétricas  3.239,54  6.479,07  6.479,07  6.479,07  9.718,61  32.395,35 
14 Inst. Telefônicas  518,90  518,90  691,86  864,83  864,83  3.459,32 
15 P.P.C.I.  1.418,77  1.418,77 
16 S.P.D.A.  920,71  920,71 
17 Serviços Finais  574,61  574,61 

TOTAL NO MÊS  14.670,78  35.389,56  33.487,29  38.552,39  28.607,01  30.479,06  28.312,45  43.121,58  252.620,13 

TOTAL ACUMULADO  14.670,78  50.060,34  83.547,63  122.100,02  150.707,03  181.186,09  209.498,54  252.620,13  252.620,13 

Valor Total R$ 252.620,13 (duzentos e cinquenta e dois mil seissentos e vinte reais e treze centavos)

Candelária, 19 de agosto de 2013

CÁSSIA POHL FRÖHLICH
Arquiteta e Urbanista CAU – A58928-4


