CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Reforma Unidade Bésica Saude —Ewaldo Prass - Candeléria-RS
Area= 379,91m?

ITEM |SERVICOS/ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més TOTAL
1|Servigos Iniciais 2.835,66 2.835,66
2|Fundacéo 4.530,00 4.530,00
3|Infra-estrutura 5.194,54 3.463,03 8.657,57
4|Supra-estrutura 13.278,52| 19.917,78 33.196,30
5|Paredes 18.648,01 18.648,01
6]Cobertura 2.488,52 9.954,10 12.442,62
7|Pavimentacdo 3.924,39 3.924,39 5.886,59 5.886,59 19.621,97
8|Revestimentos 5.835,45 8.753,17 8.753,17 5.835,45 29.177,24
9impermeabilizagdo 2.110,58 8.442,32 10.552,90

10]Esquadrias 2144459 21.444,59
11{Pinturas 18.762,90| 18.762,90
12|Inst. Hidrossanitarias 3.398,16 3.398,16 6.796,32 8.495,40| 11.893,56 33.981,61
13|Instalagdes Elétricas 3.239,54 6.479,07 6.479,07 6.479,07 9.718,61 32.395,35
14{Inst. Telefonicas 518,90 518,90 691,86 864,83 864,83 3.459,32
15[P.P.C.I. 1.418,77 1.418,77
16[S.P.D.A. 920,71 920,71
17|Servicos Finais 574,61 574,61

TOTAL NO MES 14.670,78| 35.389,56| 33.487,29| 38.552,39| 28.607,01| 30.479,06| 28.312,45| 43.121,58| 252.620,13

TOTAL ACUMULADO 14.670,78| 50.060,34| 83.547,63| 122.100,02| 150.707,03| 181.186,09| 209.498,54| 252.620,13| 252.620,13

Valor Total R$

252.620,13 (duzentos e cinquenta e dois mil seissentos e vinte reais e treze centavos)

Candelaria, 19 de agosto de 2013

CASSIA POHL FROHLICH
Arquiteta e Urbanista CAU — A58928-4




