
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Centro Comunitário – Parque de Eventos - Candelária - RS
Área : 180,00 m2

Item Descrição dos Serviços   Total dos Serviços             Mês 1             Mês 2             Mês 3             Mês 4
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

1 Serviços Preliminares 1.423,24     1,16     1.423,24   1,16   
2 Fundações 12.684,92   10,35   12.684,92 10,35 
3 Supraestrutura 26.391,11   21,53   15.834,67 12,92 10.556,44 8,61   
4 Paredes 9.824,87     8,02     7.859,90   6,41   1.964,97   1,60   
5 Cobertura 13.842,76   11,29   11.074,21 9,03   2.768,55   2,26   
6 Pavimentação 11.412,87   9,31     4.565,15   3,72   4.565,15   3,72   2.282,57     1,86     
7 Revestimentos 18.019,42   14,70   10.811,65 8,82   7.207,77     5,88     
8 Esquadrias 7.121,59     5,81     3.560,80   2,90   3.560,80     2,90     
9 Vidros 1.042,89     0,85     1.042,89     0,85     

10 Forro 3.356,49     2,74     3.356,49   2,74   
11 Instalações Elétricas 2.702,79     2,20     1.351,40   1,10   1.351,40     1,10     
12 Instalações Hidrossanitárias 4.917,99     4,01     2.459,00   2,01   2.459,00     2,01     
13 Aparelhos 2.953,28     2,41     2.953,28     2,41     
13 Pinturas 6.464,56     5,27     6.464,56     5,27     
14 P.P.C.I. 418,43        0,34     418,43        0,34     

TOTAL  SIMPLES R$ 122.577,21 100,00 29.942,83 24,43 34.055,70 27,78 30.838,00 25,16 27.740,69    22,63   
TOTAL  ACUMULADO R$ 122.577,21 100,00 29.942,83 24,43 63.998,52 52,21 94.836,52 77,37 122.577,21  100,00 

Candelária, 11 de Fevereiro de 2015.
_____________________

B.D.I.=25%  ANDRÉA CRISTINA PRIEBE
     Arquiteta CAU A47097-0


