

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Objeto:</b>	EMEI Zenith Heinze									
<b>Local:</b>	Rua Botucaraí – Bairro Ewaldo Prass - Candelária/RS									
<b>Área:</b>	884,10 m²									
<b>B.D.I.:</b>	26,50%								0,00%	

ITEM	SERVIÇOS/ETAPAS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	TOTAL
1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.837,03								
2.			R\$ 3.237,69							
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
TOTAL NO MÊS		R\$ 8.837,03	R\$ 3.237,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO		R\$ 8.837,03	R\$ 12.074,72	R\$ 12.074,72	R\$ 12.074,72	R\$ 12.074,72	R\$ 12.074,72	R\$ 12.074,72	R\$ 12.074,72	R\$ 0,00

Candelária, 23 de Agosto de 2017

\_\_\_\_\_  
 ANDRÉA CRISTINA PRIEBE  
 Arquiteta – CAU A47097-0