

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>			
<b>Obra:</b>	PISO QUADRA GINÁSIO WALTER FILTER		
<b>Local:</b>	Rua 20 de Setembro, nº 978		
<b>Área:</b>	713,18	m <sup>2</sup>	
<b>B.D.I.:</b>	26,50%		
			<b>Data base SINAPI:</b>
			<b>15/11/2017</b>
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS/ETAPAS</b>	<b>1º Mês</b>	<b>TOTAL</b>
1.	PISO DE CONCRETO	R\$ 40.722,58	R\$ 40.722,58
2.			
3.			
4.			
TOTAL NO MÊS		R\$ 40.722,58	R\$ 40.722,58
TOTAL ACUMULADO		R\$ 40.722,58	R\$ 40.722,58
<p>Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.</p> <p style="text-align: right;">Candelária, 26 de Julho de 2019.</p> <p style="text-align: right;">_____ JEFFERSON H. SOARES WEIRICH ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548</p>			