
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma, construção e ampliação
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelária-RS

Item Descrição dos Serviços   Total dos Serviços             Mês 1             Mês 2             Mês 3             Mês 4             Mês 5             Mês 6
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

1 REFORMA COPA E COZINHA  8.702,37  3,44  8.702,37  3,44  9.334,90  3,69  30.442,32  12,03 
2 AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS  60.036,89  23,72  15.926,50  6,29  31.110,22  12,29  13.000,17  5,14 
3 PRÉDIO DO NARRADOR  28.013,38  11,07  11.058,45  4,37  14.056,65  5,55  2.898,28  1,15 
4 ARQUIBANCADAS  156.365,27  61,78  17.360,28  6,86  44.430,00  17,55  44.430,00  17,55  16.766,13  6,62  16.766,13  6,62  16.612,74  6,56 

TOTAL  SIMPLES R$  253.117,91  100,00  26.062,65  10,30  69.691,40  27,53  117.040,99  46,24  43.822,95  17,31  19.664,41  7,77  16.612,74  6,56 
TOTAL  ACUMULADO R$  253.117,91  100,00  26.062,65  10,30  95.754,05  37,83  212.795,04  84,07  256.617,99  101,38  276.282,39  109,15  292.895,13  115,71 

Obs. O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-Rio Grande do Sul, para Valor Total           R$  253.117,91 (Duzentos e cinquenta e três mil,
mão-de-obra horista e mensalista, com desoneração. Data base: SINAPI NOV/15 (Emitido em 17/12/2015) cento e dezessete reais e noventa e um centavos)

B.D.I.=25% Candelária, 11 de fevereiro de 2016


