
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Centro Comunitário Rural – Rebentona - Candelária - RS

Área : 180,00 m2

Item Descrição dos Serviços   Total dos Serviços             Mês 1             Mês 2             Mês 3             Mês 4             Mês 5

Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

1 Serviços Preliminares 1.764,06     0,98     1.764,06   0,98   

2 Fundações 16.712,46   9,26     16.712,46 9,26   

3 Supraestrutura 21.911,52   12,15   15.338,06 8,50   6.573,46   3,64   

4 Paredes 35.205,69   19,52   35.205,69 19,52 

5 Cobertura 22.076,53   12,24   6.622,96   3,67   15.453,57   8,57   

6 Pavimentação 15.903,13   8,82     4.770,94   2,64   4.770,94     2,64   6.361,25     3,53   

7 Revestimentos 23.282,32   12,91   9.312,93     5,16   13.969,39   7,74   

8 Esquadrias 14.009,02   7,77     14.009,02   7,77   

9 Vidros 1.491,47     0,83     1.491,47      0,83      

10 Forro 3.331,76     1,85     3.331,76     1,85   

11 Instalações Elétricas 3.580,74     1,98     1.790,37     0,99   1.790,37     0,99   

12 Instalações Hidrossanit. 7.318,25     4,06     3.659,13     2,03   3.659,13     2,03   

13 Aparelhos 4.831,97     2,68     4.831,97      2,68      

13 Pinturas 8.381,92     4,65     8.381,92      4,65      

14 P.P.C.I. 589,44        0,33     589,44        0,33      

TOTAL  SIMPLES R$ 180.390,28 100,00 33.814,58 18,75 53.173,04 29,48 34.986,93   19,40 43.120,92   23,90 15.294,80    8,48      

TOTAL  ACUMULADO R$ 180.390,28 100,00 33.814,58 18,75 86.987,63 48,22 121.974,56 67,62 165.095,48 91,52 180.390,28  100,00  

Candelária, 08 de dezembro de 2016

B.D.I.=25%


