CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto:|Quadra Poliesportiva Coberta - 17,70 x 27,70
Local:|Picada Escura - Candelaria-RS
Areal522,22  [m?
B.D.1.:|126,50% Data Base:lOUTUBRO/ZOlG
ITEM VIGOS/ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.912,90 R$ 2.912,90
2|FUNDAGOES R$ 29.771,89 R$ 12.759,38 R$ 42.531,27
3|SUPRAESTRUTURA R$ 36.408,32 R$ 36.408,32
4|PAREDES R$ 6.617,10 R$ 6.617,10
5|COBERTURA R$ 35.381,31 R$ 28.948,35 R$ 64.329,66
6|PAVIMENTACAO R$ 8.951,49 R$ 35.805,98 R$ 44.757,47
7|REVESTIMENTOS R$ 12.569,73 R$ 12.569,73
8|ESQUADRIAS R$ 4.840,70 R$ 4.840,70
9|VIDROS R$ 165,02 R$ 165,02
10|FORRO R$ 1.916,62 R$ 1.916,62
11|INSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.575,70 R$ 4.575,70
12|INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 6.783,99 R$ 6.783,99
13|APARELHOS R$ 6.590,70 R$ 6.590,70
14|EQUIPAMENTOS R$ 4.321,26 R$ 4.321,26
15|PINTURAS R$ 11.164,33 R$ 11.164,33 R$ 22.328,65
TOTAL NO MES =| R$ 32.684,79 R$ 49.167,70 R$ 41.998,41 R$ 37.899,84 R$ 50.292,33 R$ 38.441,70 R$ 11.164,33
TOTAL ACUMULADO =| R$ 32.684,79 R$ 81.852,49 | R$ 123.850,90 | R$ 161.750,74 | R$ 212.043,07 | R$ 250.484,77 | R$ 261.649,10 | R$ 261.649,10

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mé&o-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 21 de novembro de 2016

DOUGLAS SIMON
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