CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Centro Distribuicdo e Loja Agricultura Familiar - Candelaria - RS

Area : 338,69 m2

Item |Descrigéo dos Servigos | Total dos Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %
1]Servigos Preliminares 9.898,23 3,50 | 9.898,23] 3,50
2|Fundagdes 30.854,86 | 10,92 | 30.854,86 | 10,92
3|Supraestrutura 21.556,11 7,63 ] 15.089,28 | 5,34 6.466,83 | 2,29
4]Paredes 58.415,00 | 20,68 58.415,00 | 20,68
5]Cobertura 40.470,80 | 14,33 40.470,80 | 14,33
6]Pavimentagdo 22.762,56 8,06 6.828,77 | 2,42 | 15.933,79| 5,64
7]Revestimentos 46.855,07 | 16,59 28.113,04| 9,95| 18.742,03 6,63
8|Esquadrias 14.681,37 5,20 14.681,37 5,20
9] Vidros 8.165,07 2,89 8.165,07 2,89
10]Forro 1.117,66 0,40 1.117,66 0,40
11{InstalagBes Elétricas 6.856,79 2,43 2.057,04| 0,73 4.799,75 1,70
12]Instalacdes Hidrossanit. 5.938,60 2,10 1.781,58 ] 0,63 4.157,02 1,47
13| Aparelhos 818,87 0,29 818,87 0,29
13|Pinturas 12.896,25 4,56 12.896,25 4,56
14]P.P.C.I. 1.220,72 0,43 1.220,72 0,43
TOTAL SIMPLES R$ 282.507,96 | 100,00 | 55.842,37 | 19,77 | 64.881,83 | 22,97 | 47.299,57 | 16,74 | 49.003,11| 17,35] 42.380,17| 15,00 | 23.100,91 8,18
TOTAL ACUMULADO R$ | 282.507,96 | 100,00 | 55.842,37 | 19,77 | 120.724,20 | 42,73 | 168.023,77 | 59,48 | 217.026,88 | 76,82 | 259.407,05| 91,82 ] 282.507,96 | 100,00

B.D.1.=26,50%

Candelaria, 03 de outubro de 2017

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70.059




