
Obra:

Local:

Área:

B.D.I.: Data base SINAPI: 16/05/2019

ITEM 1º Mês 2º Mês TOTAL

1. R$ 515,60 R$ 515,60

2. R$ 2.439,49 R$ 2.439,49

3. R$ 1.295,13 R$ 1.295,13

4. R$ 466,38 R$ 466,38

5. R$ 423,54 R$ 423,54

6. R$ 843,37 R$ 843,37

7. R$ 360,75 R$ 360,75

8. R$ 20,06 R$ 20,06

TOTAL NO MÊS R$ 5.140,14 R$ 1.224,18 R$ 6.364,32

TOTAL ACUMULADO R$ 5.140,14 R$ 6.364,32 R$ 6.364,32

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS/ETAPAS

Reforma Sanitário EMEF Christiano Affonso Graeff

PAREDES

10,45 m²

SERVIÇOS FINAIS

Candelária, 28 de agosto de 2019

ROBERTO WAECHTER

Rua Botucaraí, nº 1.819 - Candelária/RS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

APARELHOS SANITÁRIOS

Engenheiro Civil - CREA 70.059

26,50%

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÕES

PINTURAS

REVESTIMENTOS


