CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra:|Reforma Sanitario EMEF Christiano Affonso Graeff
Local:|Rua Botucarai, n°® 1.819 - Candelaria/RS
Area:|10,45 m?2
B.D.1.:|26,50% Data base SINAPI: 16/05/2019
ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 2° Més TOTAL
1.]SERVICOS PRELIMINARES R$ 515,60 R¢$ 515,60
2.]PAREDES R$ 2.439,49 R$ 2.439,49
3.|PAVIMENTACOES R$ 1.295,13 R$ 1.295,13
4.|REVESTIMENTOS R$ 466,38 R$ 466,38
5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 423,54 R$ 423,54
6.|APARELHOS SANITARIOS R$ 843,37 R$ 843,37
7.|PINTURAS R$ 360,75 R$ 360,75
8.|SERVICOS FINAIS R$ 20,06 R$ 20,06
TOTAL NO MES R$ 5.140,14 R$ 1.224,18 R$ 6.364,32
TOTAL ACUMULADO R$ 5.140,14 R¢$ 6.364,32 R¢$ 6.364,32

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 28 de agosto de 2019
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