
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

% mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 2,88                     846,63                       0,02% 100,00% 2,88                       846,63                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 23.950,46          12.454,21                 0,28% 10,00% 2.395,05               1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  10,00% 2.395,05                1.245,42                  

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 2,00                     17.428,72                 0,40% 50,00% 1,00                       8.714,36                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             50,00% 1,00                        8.714,36                  

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 10,00                  158.528,70               3,59% 10,00% 1,00                       15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                10,00% 1,00                        15.852,87                

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 189.258,26R$          4,29% MÊS 1 26.659,28                MÊS 2 17.098,29                MÊS 3 17.098,29                MÊS 4 17.098,29                MÊS 5 17.098,29                MÊS 6 17.098,29                MÊS 7 17.098,29                MÊS 8 17.098,29                MÊS 9 17.098,29                MÊS 10 25.812,65                

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 1.780,84            18.859,07                 0,43% -                          -                             20,00% 356,17                    3.771,81                  20,00% 356,17                    3.771,81                  20,00% 356,17                    3.771,81                  20,00% 356,17                    3.771,81                  20,00% 356,17                    3.771,81                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 2.315,07            25.488,90                 0,58% -                          -                             20,00% 463,01                    5.097,78                  20,00% 463,01                    5.097,78                  20,00% 463,01                    5.097,78                  20,00% 463,01                    5.097,78                  20,00% 463,01                    5.097,78                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 6.109,00            64.694,31                 1,47% -                          -                             20,00% 1.221,80                12.938,86                20,00% 1.221,80                12.938,86                20,00% 1.221,80                12.938,86                20,00% 1.221,80                12.938,86                20,00% 1.221,80                12.938,86                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 7.941,70            87.438,07                 1,98% -                          -                             20,00% 1.588,34                17.487,61                20,00% 1.588,34                17.487,61                20,00% 1.588,34                17.487,61                20,00% 1.588,34                17.487,61                20,00% 1.588,34                17.487,61                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 10.256,77          21.846,88                 0,50% -                          -                             20,00% 2.051,35                4.369,38                  20,00% 2.051,35                4.369,38                  20,00% 2.051,35                4.369,38                  20,00% 2.051,35                4.369,38                  20,00% 2.051,35                4.369,38                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 6.134,51            146.001,31               3,31% -                          -                             20,00% 1.226,90                29.200,26                20,00% 1.226,90                29.200,26                20,00% 1.226,90                29.200,26                20,00% 1.226,90                29.200,26                20,00% 1.226,90                29.200,26                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 7.974,83            109.733,62               2,49% -                          -                             20,00% 1.594,97                21.946,72                20,00% 1.594,97                21.946,72                20,00% 1.594,97                21.946,72                20,00% 1.594,97                21.946,72                20,00% 1.594,97                21.946,72                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 6.134,51            34.843,98                 0,79% -                          -                             20,00% 1.226,90                6.968,80                  20,00% 1.226,90                6.968,80                  20,00% 1.226,90                6.968,80                  20,00% 1.226,90                6.968,80                  20,00% 1.226,90                6.968,80                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 14.753,99          24.491,58                 0,56% -                          -                             20,00% 2.950,80                4.898,32                  20,00% 2.950,80                4.898,32                  20,00% 2.950,80                4.898,32                  20,00% 2.950,80                4.898,32                  20,00% 2.950,80                4.898,32                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

TOTAL MOVIMENTO EM TERRA 533.397,72R$          12,09% MÊS 1 -                             MÊS 2 106.679,54             MÊS 3 106.679,54             MÊS 4 106.679,54             MÊS 5 106.679,54             MÊS 6 106.679,54             MÊS 7 -                             MÊS 8 -                             MÊS 9 -                             MÊS 10 -                             

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 2.749,19            39.835,74                 0,90% 20,00% 549,84                   7.967,15                  20,00% 549,84                    7.967,15                  20,00% 549,84                    7.967,15                  20,00% 549,84                    7.967,15                  20,00% 549,84                    7.967,15                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 3.573,92            49.177,11                 1,12% 20,00% 714,78                   9.835,42                  20,00% 714,78                    9.835,42                  20,00% 714,78                    9.835,42                  20,00% 714,78                    9.835,42                  20,00% 714,78                    9.835,42                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 3.573,92            7.612,42                    0,17% 20,00% 714,78                   1.522,48                  20,00% 714,78                    1.522,48                  20,00% 714,78                    1.522,48                  20,00% 714,78                    1.522,48                  20,00% 714,78                    1.522,48                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 229,40                18.379,51                 0,42% 20,00% 45,88                     3.675,90                  20,00% 45,88                      3.675,90                  20,00% 45,88                      3.675,90                  20,00% 45,88                      3.675,90                  20,00% 45,88                      3.675,90                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 229,40                13.181,29                 0,30% 20,00% 45,88                     2.636,26                  20,00% 45,88                      2.636,26                  20,00% 45,88                      2.636,26                  20,00% 45,88                      2.636,26                  20,00% 45,88                      2.636,26                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 1.897,00            88.627,84                 2,01% 20,00% 379,40                   17.725,57                20,00% 379,40                    17.725,57                20,00% 379,40                    17.725,57                20,00% 379,40                    17.725,57                20,00% 379,40                    17.725,57                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 44,00                  3.823,60                    0,09% 20,00% 8,80                       764,72                      20,00% 8,80                        764,72                      20,00% 8,80                        764,72                      20,00% 8,80                        764,72                      20,00% 8,80                        764,72                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 107,00                8.320,32                    0,19% 20,00% 21,40                     1.664,06                  20,00% 21,40                      1.664,06                  20,00% 21,40                      1.664,06                  20,00% 21,40                      1.664,06                  20,00% 21,40                      1.664,06                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 24,00                  3.643,44                    0,08% 20,00% 4,80                       728,69                      20,00% 4,80                        728,69                      20,00% 4,80                        728,69                      20,00% 4,80                        728,69                      20,00% 4,80                        728,69                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m 6,00                     1.449,78                    0,03% 20,00% 1,20                       289,96                      20,00% 1,20                        289,96                      20,00% 1,20                        289,96                      20,00% 1,20                        289,96                      20,00% 1,20                        289,96                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 1.897,00            116.077,43               2,63% 20,00% 379,40                   23.215,49                20,00% 379,40                    23.215,49                20,00% 379,40                    23.215,49                20,00% 379,40                    23.215,49                20,00% 379,40                    23.215,49                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 44,00                  2.692,36                    0,06% 20,00% 8,80                       538,47                      20,00% 8,80                        538,47                      20,00% 8,80                        538,47                      20,00% 8,80                        538,47                      20,00% 8,80                        538,47                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 107,00                9.483,41                    0,22% 20,00% 21,40                     1.896,68                  20,00% 21,40                      1.896,68                  20,00% 21,40                      1.896,68                  20,00% 21,40                      1.896,68                  20,00% 21,40                      1.896,68                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m 24,00                  2.127,12                    0,05% 20,00% 4,80                       425,42                      20,00% 4,80                        425,42                      20,00% 4,80                        425,42                      20,00% 4,80                        425,42                      20,00% 4,80                        425,42                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m 6,00                     709,68                       0,02% 20,00% 1,20                       141,94                      20,00% 1,20                        141,94                      20,00% 1,20                        141,94                      20,00% 1,20                        141,94                      20,00% 1,20                        141,94                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 1.246,80            32.117,54                 0,73% 20,00% 249,36                   6.423,51                  20,00% 249,36                    6.423,51                  20,00% 249,36                    6.423,51                  20,00% 249,36                    6.423,51                  20,00% 249,36                    6.423,51                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 2.294,06            16.241,91                 0,37% 20,00% 458,81                   3.248,38                  20,00% 458,81                    3.248,38                  20,00% 458,81                    3.248,38                  20,00% 458,81                    3.248,38                  20,00% 458,81                    3.248,38                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 2.128,20            53.417,81                 1,21% 20,00% 425,64                   10.683,56                20,00% 425,64                    10.683,56                20,00% 425,64                    10.683,56                20,00% 425,64                    10.683,56                20,00% 425,64                    10.683,56                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, 

TAMPA CONCRETO
unid 64,00                  102.433,28               2,32% 20,00% 12,80                     20.486,66                20,00% 12,80                      20.486,66                20,00% 12,80                      20.486,66                20,00% 12,80                      20.486,66                20,00% 12,80                      20.486,66                -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, 

TAMPA CONCRETO
unid 2,00                     3.632,22                    0,08% 20,00% 0,40                       726,44                      20,00% 0,40                        726,44                      20,00% 0,40                        726,44                      20,00% 0,40                        726,44                      20,00% 0,40                        726,44                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

TOTAL MICRODRENAGEM 572.983,81R$          12,99% MÊS 1 114.596,76             MÊS 2 114.596,76             MÊS 3 114.596,76             MÊS 4 114.596,76             MÊS 5 114.596,76             MÊS 6 -                             MÊS 7 -                             MÊS 8 -                             MÊS 9 -                             MÊS 10 -                             

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 442,59                35.460,28                 0,80% -                          -                             -                           -                             10,00% 44,26                      3.546,03                  10,00% 44,26                      3.546,03                  20,00% 88,52                      7.092,06                  20,00% 88,52                      7.092,06                  20,00% 88,52                      7.092,06                  20,00% 88,52                      7.092,06                  -                           -                             -                           -                             

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 442,59                632,86                       0,01% -                          -                             -                           -                             10,00% 44,26                      63,29                        10,00% 44,26                      63,29                        20,00% 88,52                      126,57                      20,00% 88,52                      126,57                      20,00% 88,52                      126,57                      20,00% 88,52                      126,57                      -                           -                             -                           -                             

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 442,59                25.431,18                 0,58% -                          -                             -                           -                             10,00% 44,26                      2.543,12                  10,00% 44,26                      2.543,12                  20,00% 88,52                      5.086,24                  20,00% 88,52                      5.086,24                  20,00% 88,52                      5.086,24                  20,00% 88,52                      5.086,24                  -                           -                             -                           -                             

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 2.169,83            199.928,11               4,53% -                          -                             -                           -                             10,00% 216,98                    19.992,81                10,00% 216,98                    19.992,81                20,00% 433,97                    39.985,62                20,00% 433,97                    39.985,62                20,00% 433,97                    39.985,62                20,00% 433,97                    39.985,62                -                           -                             -                           -                             

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 3.037,74            11.725,65                 0,27% -                          -                             -                           -                             10,00% 303,77                    1.172,57                  10,00% 303,77                    1.172,57                  20,00% 607,55                    2.345,13                  20,00% 607,55                    2.345,13                  20,00% 607,55                    2.345,13                  20,00% 607,55                    2.345,13                  -                           -                             -                           -                             

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 3.037,74            174.548,51               3,96% -                          -                             -                           -                             10,00% 303,77                    17.454,85                10,00% 303,77                    17.454,85                20,00% 607,55                    34.909,70                20,00% 607,55                    34.909,70                20,00% 607,55                    34.909,70                20,00% 607,55                    34.909,70                -                           -                             -                           -                             

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 2.081,37            213.486,08               4,84% -                          -                             -                           -                             10,00% 208,14                    21.348,61                10,00% 208,14                    21.348,61                20,00% 416,27                    42.697,22                20,00% 416,27                    42.697,22                20,00% 416,27                    42.697,22                20,00% 416,27                    42.697,22                -                           -                             -                           -                             

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 3.052,71            11.783,44                 0,27% -                          -                             -                           -                             10,00% 305,27                    1.178,34                  10,00% 305,27                    1.178,34                  20,00% 610,54                    2.356,69                  20,00% 610,54                    2.356,69                  20,00% 610,54                    2.356,69                  20,00% 610,54                    2.356,69                  -                           -                             -                           -                             

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 3.052,71            175.408,67               3,98% -                          -                             -                           -                             10,00% 305,27                    17.540,87                10,00% 305,27                    17.540,87                20,00% 610,54                    35.081,73                20,00% 610,54                    35.081,73                20,00% 610,54                    35.081,73                20,00% 610,54                    35.081,73                -                           -                             -                           -                             

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 2.636,00            122.363,12               2,77% -                          -                             -                           -                             10,00% 263,60                    12.236,31                10,00% 263,60                    12.236,31                20,00% 527,20                    24.472,62                20,00% 527,20                    24.472,62                20,00% 527,20                    24.472,62                20,00% 527,20                    24.472,62                -                           -                             -                           -                             

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 659,00                2.800,72                    0,06% -                          -                             -                           -                             10,00% 65,90                      280,07                      10,00% 65,90                      280,07                      20,00% 131,80                    560,14                      20,00% 131,80                    560,14                      20,00% 131,80                    560,14                      20,00% 131,80                    560,14                      -                           -                             -                           -                             

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 13.876,00          127.797,93               2,90% -                          -                             -                           -                             10,00% 1.387,60                12.779,79                10,00% 1.387,60                12.779,79                20,00% 2.775,20                25.559,59                20,00% 2.775,20                25.559,59                20,00% 2.775,20                25.559,59                20,00% 2.775,20                25.559,59                -                           -                             -                           -                             

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 

0,6 L/M²
m² 13.050,46          34.061,67                 0,77% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             20,00% 2.610,09                6.812,33                  20,00% 2.610,09                6.812,33                  30,00% 3.915,14                10.218,50                30,00% 3.915,14                10.218,50                -                           -                             

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

(E=4CM)
m³ 521,99                589.833,00               13,37% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             20,00% 104,40                    117.966,60             20,00% 104,40                    117.966,60             30,00% 156,60                    176.949,90             30,00% 156,60                    176.949,90             -                           -                             

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 521,99                50.857,45                 1,15% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             20,00% 104,40                    10.171,49                20,00% 104,40                    10.171,49                30,00% 156,60                    15.257,24                30,00% 156,60                    15.257,24                -                           -                             

TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.776.118,67R$      40,27% MÊS 1 -                             MÊS 2 -                             MÊS 3 110.136,66             MÊS 4 110.136,66             MÊS 5 220.273,31             MÊS 6 355.223,73             MÊS 7 355.223,73             MÊS 8 422.698,95             MÊS 9 202.425,64             MÊS 10 -                             

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 1.280,00            16.883,20                 0,38% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 320,00                    4.220,80                  25,00% 320,00                    4.220,80                  25,00% 320,00                    4.220,80                  25,00% 320,00                    4.220,80                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ 192,00                1.952,64                    0,04% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 48,00                      488,16                      25,00% 48,00                      488,16                      25,00% 48,00                      488,16                      25,00% 48,00                      488,16                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 640,00                6.777,60                    0,15% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 160,00                    1.694,40                  25,00% 160,00                    1.694,40                  25,00% 160,00                    1.694,40                  25,00% 160,00                    1.694,40                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ 832,00                9.160,32                    0,21% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 208,00                    2.290,08                  25,00% 208,00                    2.290,08                  25,00% 208,00                    2.290,08                  25,00% 208,00                    2.290,08                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 832,00                1.772,16                    0,04% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 208,00                    443,04                      25,00% 208,00                    443,04                      25,00% 208,00                    443,04                      25,00% 208,00                    443,04                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.280,00            2.124,80                    0,05% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 320,00                    531,20                      25,00% 320,00                    531,20                      25,00% 320,00                    531,20                      25,00% 320,00                    531,20                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 448,00                13.207,04                 0,30% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 112,00                    3.301,76                  25,00% 112,00                    3.301,76                  25,00% 112,00                    3.301,76                  25,00% 112,00                    3.301,76                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 582,40                8.013,82                    0,18% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 145,60                    2.003,46                  25,00% 145,60                    2.003,46                  25,00% 145,60                    2.003,46                  25,00% 145,60                    2.003,46                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 192,00                17.690,88                 0,40% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 48,00                      4.422,72                  25,00% 48,00                      4.422,72                  25,00% 48,00                      4.422,72                  25,00% 48,00                      4.422,72                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 268,80                1.037,56                    0,02% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 67,20                      259,39                      25,00% 67,20                      259,39                      25,00% 67,20                      259,39                      25,00% 67,20                      259,39                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 268,80                15.445,24                 0,35% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 67,20                      3.861,31                  25,00% 67,20                      3.861,31                  25,00% 67,20                      3.861,31                  25,00% 67,20                      3.861,31                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 192,00                19.693,44                 0,45% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 48,00                      4.923,36                  25,00% 48,00                      4.923,36                  25,00% 48,00                      4.923,36                  25,00% 48,00                      4.923,36                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 281,60                1.086,97                    0,02% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 70,40                      271,74                      25,00% 70,40                      271,74                      25,00% 70,40                      271,74                      25,00% 70,40                      271,74                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ 281,60                16.180,73                 0,37% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 70,40                      4.045,18                  25,00% 70,40                      4.045,18                  25,00% 70,40                      4.045,18                  25,00% 70,40                      4.045,18                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.280,00            11.788,80                 0,27% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 320,00                    2.947,20                  25,00% 320,00                    2.947,20                  25,00% 320,00                    2.947,20                  25,00% 320,00                    2.947,20                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 1.620,00            18.937,80                 0,43% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 405,00                    4.734,45                  25,00% 405,00                    4.734,45                  25,00% 405,00                    4.734,45                  25,00% 405,00                    4.734,45                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.620,00            75.200,40                 1,71% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 405,00                    18.800,10                25,00% 405,00                    18.800,10                25,00% 405,00                    18.800,10                25,00% 405,00                    18.800,10                -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 405,00                1.721,25                    0,04% -                          -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 101,25                    430,31                      25,00% 101,25                    430,31                      25,00% 101,25                    430,31                      25,00% 101,25                    430,31                      -                           -                             -                           -                             -                           -                             

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 10.900,00          23.980,00                 0,54% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 2.725,00                5.995,00                  25,00% 2.725,00                5.995,00                  25,00% 2.725,00                5.995,00                  25,00% 2.725,00                5.995,00                  

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 10.900,00          28.449,00                 0,65% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 2.725,00                7.112,25                  25,00% 2.725,00                7.112,25                  25,00% 2.725,00                7.112,25                  25,00% 2.725,00                7.112,25                  

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 327,00                383.832,60               8,70% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 81,75                      95.958,15                25,00% 81,75                      95.958,15                25,00% 81,75                      95.958,15                25,00% 81,75                      95.958,15                

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ 327,00                31.859,61                 0,72% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 81,75                      7.964,90                  25,00% 81,75                      7.964,90                  25,00% 81,75                      7.964,90                  25,00% 81,75                      7.964,90                  

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 10.900,00          28.449,00                 0,65% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 2.725,00                7.112,25                  25,00% 2.725,00                7.112,25                  25,00% 2.725,00                7.112,25                  25,00% 2.725,00                7.112,25                  

5.24 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 

4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 436,00                492.666,92               11,17% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 109,00                    123.166,73             25,00% 109,00                    123.166,73             25,00% 109,00                    123.166,73             25,00% 109,00                    123.166,73             

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ 436,00                42.479,48                 0,96% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 109,00                    10.619,87                25,00% 109,00                    10.619,87                25,00% 109,00                    10.619,87                25,00% 109,00                    10.619,87                

TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.270.391,26R$      28,81% MÊS 1 -                             MÊS 2 -                             MÊS 3 -                             MÊS 4 59.668,66                MÊS 5 59.668,66                MÊS 6 59.668,66                MÊS 7 317.597,82             MÊS 8 257.929,15             MÊS 9 257.929,15             MÊS 10 257.929,15             
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6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 788,07                1.725,82                    0,04% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             50,00% 394,04                    862,91                      50,00% 394,04                    862,91                      

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 225,98                7.222,28                    0,16% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             50,00% 112,99                    3.611,14                  50,00% 112,99                    3.611,14                  

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 154,95                4.952,20                    0,11% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             50,00% 77,48                      2.476,10                  50,00% 77,48                      2.476,10                  

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 407,14                7.821,15                    0,18% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             50,00% 203,57                    3.910,58                  50,00% 203,57                    3.910,58                  

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 

2,20M, L = 50CM
unid 19,00                  6.457,72                    0,15% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             50,00% 9,50                        3.228,86                  50,00% 9,50                        3.228,86                  

TOTAL SINALIZAÇÃO 28.179,17R$            0,64% MÊS 1 -                             MÊS 2 -                             MÊS 3 -                             MÊS 4 -                             MÊS 5 -                             MÊS 6 -                             MÊS 7 -                             MÊS 8 -                             MÊS 9 14.089,59                MÊS 10 14.089,59                

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 1.489,60            9.995,19                    0,23% -                          -                             20,00% 297,92                    1.999,04                  20,00% 297,92                    1.999,04                  20,00% 297,92                    1.999,04                  20,00% 297,92                    1.999,04                  20,00% 297,92                    1.999,04                  -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 34,00                  14.345,96                 0,33% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             25,00% 8,50                        3.586,49                  25,00% 8,50                        3.586,49                  25,00% 8,50                        3.586,49                  25,00% 8,50                        3.586,49                  

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 9.580,18            15.424,06                 0,35% -                          -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             -                           -                             50,00% 4.790,09                7.712,03                  50,00% 4.790,09                7.712,03                  

TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 39.765,21R$            0,90% MÊS 1 -                             MÊS 2 1.999,04                  MÊS 3 1.999,04                  MÊS 4 1.999,04                  MÊS 5 1.999,04                  MÊS 6 1.999,04                  MÊS 7 3.586,49                  MÊS 8 3.586,49                  MÊS 9 11.298,52                MÊS 10 11.298,52                

TOTAIS 4.410.094,10R$      100,0% 3,2% 141.256,04             5,5% 240.373,64             7,9% 350.510,29             9,3% 410.178,95             11,8% 520.315,61             12,3% 540.669,27             15,7% 693.506,33             15,9% 701.312,88             11,4% 502.841,18             7,0% 309.129,91             

ACUMULADO (R$) 3,2% 141.256,04             8,7% 381.629,68             16,6% 732.139,97             25,9% 1.142.318,92          37,7% 1.662.634,53          50,0% 2.203.303,80          65,7% 2.896.810,13          81,6% 3.598.123,01          93,0% 4.100.964,19          100,0% 4.410.094,10          


