CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Centro Comunitario Rural - Parque de Eventos - Candeléria - RS

Area : 180,00 m2

fitem |Descrigéo dos Servigos Total dos Servicos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %
WServicos Preliminares 1.772,10 1,14} 1.772,10 1,14
2JFundacoes 17.035,92] 10,98] 17.035,92] 10,98
3YSupraestrutura 17.314,82] 11,16] 12.120,37 7,81 5.194,45] 3,35
4Paredes 18.235,71) 11,76 18.235,71] 11,76
5|Cobertura 24.494,16] 15,79 7.348,25] 4,74] 17.145,91} 11,05
eJPavimentacao 15.591,90] 10,05 4.677,57] 3,02 4.677,57] 3,02 6.236,76] 4,02
7|Revestimentos 29.283,34] 18,88 11.713,34) 7,55] 17.570,00§ 11,33
gJEsquadrias 7.19351] 4,64 7.19351) 4,64
9Vidros 1.197,79 0,77 1.197,79 0,77
10§Forro 1.869,17 1,20 1.869,17 1,20
11|Instalag6es Elétricas 3.500,54 2,26 1.750,27) 1,13 1.750,27) 1,13
1ﬂ|nstalag6es Hidrossanit. 6.590,46 4,25 3.295,23) 2,12 3.29523) 2,12
13Aparelhos 3.074,80 1,98 3.074,80 1,98
13JPinturas 7.429,74 4,79 7.429,74 4,79
14ppP.C.l. 537,76] 0,35 537,76] 0,35
TOTAL SIMPLES R$ 155.121,72§ 100,00] 30.928,39) 19,94] 35.455,97] 22,86] 38.582,32] 24,87] 37.914,94] 24,44 12.240,09 7,89
TOTAL ACUMULADO R$ 155.121,72§ 100,00] 30.928,39§ 19,94] 66.384,37] 42,80] 104.966,69] 67,67) 142.881,63] 92,11] 155.121,72] 100,00

B.D.1.=25%

Candeléria, 22 de setembro de 2015
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