CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: |Centro Comunitario Rural
Local: |Sanga Funda
Area[14924 m?
B.D.I.:[26,50% Data Base: [ABRIL/2018
ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més 50 Més 60 Més 7° Més TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.128,97 R$ 2.128,97
2|FUNDACOES R$ 13.003,00 R$ 5.572,72 R$ 18.575,72
3]SUPRAESTRUTURA R$ 18.660,69 R$ 18.660,69
4|PAREDES R$ 14.419,98 R$ 14.419,98
5|COBERTURA R$ 11.693,26 R$ 9.567,21 R$ 21.260,47
6|PAVIMENTAGAO R$ 2.227,01 R$ 8.908,03 R$ 11.135,04
7|REVESTIMENTOS R$ 17.193,37 R$ 17.193,37
8|ESQUADRIAS R$ 14.193,04 R$ 14.193,04
9|VIDROS R$ 1.558,59 R$ 1.558,59
10]FORRO R$ 1.218,27 R$ 1.218,27
11 INSTALA(;@ES ELETRICAS R$ 5.152,15 R$ 5.152,15
12 INSTALA(;@ES HIDROSSANITARIAS R$ 7.160,71 R$ 7.160,71
13|APARELHOS R$ 4.230,97 R$ 4.230,97
14|PINTURAS R$ 8.535,60 R$ 8.535,60
TOTAL NO MES =| R$ 15.131,97 R$ 24.233,41 R$ 26.113,24 R$ 11.794,22 R$ 27.319,67 R$ 32.295,46 R$ 8.535,60
TOTAL ACUMULADO =| R$ 15.131,97 R$ 39.365,38 R$ 65.478,62 R$ 77.272,84 R$ 104.592,51 | R$ 136.887,97 | R$ 145.423,57

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
maéo-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 05 de Abril de 2018.
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