
Objeto:

Local:

Área 149,24

B.D.I.: 26,50% ABRIL/2018

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês TOTAL

1 R$ 2.128,97 R$ 2.128,97

2 R$ 13.003,00 R$ 5.572,72 R$ 18.575,72

3 R$ 18.660,69 R$ 18.660,69

4 R$ 14.419,98 R$ 14.419,98

5 R$ 11.693,26 R$ 9.567,21 R$ 21.260,47

6 R$ 2.227,01 R$ 8.908,03 R$ 11.135,04

7 R$ 17.193,37 R$ 17.193,37

8 R$ 14.193,04 R$ 14.193,04

9 R$ 1.558,59 R$ 1.558,59

10 R$ 1.218,27 R$ 1.218,27

11 R$ 5.152,15 R$ 5.152,15

12 R$ 7.160,71 R$ 7.160,71

13 R$ 4.230,97 R$ 4.230,97

14 R$ 8.535,60 R$ 8.535,60

TOTAL NO MÊS = R$ 15.131,97 R$ 24.233,41 R$ 26.113,24 R$ 11.794,22 R$ 27.319,67 R$ 32.295,46 R$ 8.535,60

TOTAL ACUMULADO = R$ 15.131,97 R$ 39.365,38 R$ 65.478,62 R$ 77.272,84 R$ 104.592,51 R$ 136.887,97 R$ 145.423,57

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.
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ARQUITETA - CAU/RS A47097-0

Candelária, 05 de Abril de 2018.
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