CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: [Ampliacdo salas de aula EMEF La Salle
Local:|Avenida Lagoa Vermelha, n° 200 - Marilene - Candelaria/RS
Area:[192,00 m2
B.D.1.:|26,50% Data-base: ABR/2019
ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més 50 Més 60 Més TOTAL
1.]SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.997,10 R$ 6.997,10
2.]SUPRAESTRUTURA R$ 10.664,59] R$ 10.664,59 R$ 21.329,17
3.|PAREDES R$ 17.987,85| R$ 17.987,85 R$ 35.975,69
4.|COBERTURA R$ 15.453,60 R$ 15.453,60
5.]PAVIMENTACOES R$ 11.479,64| R$ 4.919,84 R$ 16.399,48
6.|JREVESTIMENTOS R$ 10.686,34] R$ 16.029,50 R$ 26.715,84
7.]JESQUADRIAS R$ 24.830,38 R$ 24.830,38
8.]VIDROS R$ 3.833,14 R$ 3.833,14
9.|[FORRO R$ 13.050,39 R$ 13.050,39
10. INSTALAC(NDES ELETRICAS R$835,97 R$1.253,96 R$ 2.089,93 R$ 4.179,85
11.]PINTURAS R$ 17.550,09] R$ 17.550,09
12.|JCOMPLEMENTOS R$ 4.520,73 R$ 4.520,73
13.]SERVICOS FINAIS R$ 738,05 R¢$ 738,05
TOTAL NO MES R$ 35.649,53] R$ 28.652,43] R$ 38.455,54] R$ 35.253,69] R$ 30.753,45] R$ 22.808,87] R$ 191.573,51
TOTAL ACUMULADO | R$ 35.649,53] R$ 64.301,96] R$ 102.757,50] R$ 138.011,20] R$ 168.764,64] R$ 191.573,51] R$ 191.573,51

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 05 de junho de 2019

ROBERTO WAECHTER
Engenheiro Civil - CREA 70.059




