
Objeto:

Local:

Área:

B.D.I.: Data-base: ABR/2019

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

1. R$ 6.997,10 R$ 6.997,10

2. R$ 10.664,59 R$ 10.664,59 R$ 21.329,17

3. R$ 17.987,85 R$ 17.987,85 R$ 35.975,69

4. R$ 15.453,60 R$ 15.453,60

5. R$ 11.479,64 R$ 4.919,84 R$ 16.399,48

6. R$ 10.686,34 R$ 16.029,50 R$ 26.715,84

7. R$ 24.830,38 R$ 24.830,38

8. R$ 3.833,14 R$ 3.833,14

9. R$ 13.050,39 R$ 13.050,39

10. R$835,97 R$1.253,96 R$ 2.089,93 R$ 4.179,85

11. R$ 17.550,09 R$ 17.550,09

12. R$ 4.520,73 R$ 4.520,73

13. R$ 738,05 R$ 738,05

TOTAL NO MÊS R$ 35.649,53 R$ 28.652,43 R$ 38.455,54 R$ 35.253,69 R$ 30.753,45 R$ 22.808,87 R$ 191.573,51

TOTAL ACUMULADO R$ 35.649,53 R$ 64.301,96 R$ 102.757,50 R$ 138.011,20 R$ 168.764,64 R$ 191.573,51 R$ 191.573,51

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelária, 05 de junho de 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS/ETAPAS

PINTURAS

SERVIÇOS FINAIS

Avenida Lagoa Vermelha, nº 200 - Marilene - Candelária/RS

REVESTIMENTOS

VIDROS

FORRO

Ampliação salas de aula EMEF La Salle

26,50%

PAREDES

COBERTURA

192,00 m²

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESQUADRIAS

SUPRAESTRUTURA

COMPLEMENTOS

PAVIMENTAÇÕES

ROBERTO WAECHTER

Engenheiro Civil - CREA 70.059

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


