
Objeto:

Local:
Área 508,05

B.D.I.: 26,50% Data Base: FEV/2018

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

1 R$ 223,55 R$ 223,55

2 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 35.174,20

3 R$ 1.355,99 R$ 1.355,99 R$ 2.711,97

4 R$ 740,01 R$ 740,01

TOTAL NO MÊS = R$ 6.085,92 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 7.218,35 R$ 7.958,36

TOTAL ACUMULADO = R$ 6.085,92 R$ 11.948,28 R$ 17.810,65 R$ 23.673,02 R$ 30.891,37 R$ 38.849,73 R$ 38.849,73

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

SERVIÇOS/ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADAS

SINALIZAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Candelária, 18 de Abril de 2018

Pavimentação de via urbana
Rua Alcebíades Cândido Trindade, Bairro Costa Norte

m²

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH


