CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto:|Pavimentacdo de via urbana
Local:[Rua Alcebiades Candido Trindade, Bairro Costa Norte
Area|508,05 m=2
B.D.1.:(26,50% Data Base:|FEV/2018
ITEM SERVICOS/ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 223,55 R$ 223,55
2|PAVIMENTACAO R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 35.174,20
3|CALCADAS R$ 1.355,99 R$ 1.355,99 R$ 2.711,97
4|SINALIZACAO R$ 740,01 R$ 740,01
TOTAL NO MES =] R$ 6.085,92 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 5.862,37 R$ 7.218,35 R$ 7.958,36
TOTAL ACUMULADO =] R$ 6.085,92 R$ 11.948,28 R$ 17.810,65 R$ 23.673,02 R$ 30.891,37 R$ 38.849,73 R$ 38.849,73

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 18 de Abril de 2018

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548




