CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto:|[EMEI Zenith Heinze
Local:|Rua Botucarai — Bairro Ewaldo Prass - Candelaria/RS
Area:[884,10 m2
B.D.1.:|26,50% 0,00%
ITEM SERVICOS/ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més TOTAL
1.IINSTALAQOES ELETRICAS R$ 8.837,03
2, R$ 3.237,69
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
TOTAL NO MES R$ 8.837,03 R$ 3.237,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL ACUMULADO R$ 8.837,031 R$ 12.074,72] R$ 12.074,72] R$ 12.074,72} R$ 12.074,72 R$ 12.074,724 R$ 12.074,72} R$ 12.074,72] R$ 0,00

Candeléria, 23 de Agosto de 2017

ANDREA CRISTINA PRIEBE
Arquiteta — CAU A47097-0




