
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: EMEI Zenith Heinze

Local: Rua Botucaraí – Bairro Ewaldo Prass - Candelária/RS

Área: 884,10 m²

B.D.I.: 26,50% 0,00%

ITEM SERVIÇOS/ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês TOTAL

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.837,03

2. R$ 3.237,69

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TOTAL NO MÊS R$ 8.837,03 R$ 3.237,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL ACUMULADO R$ 8.837,03 R$ 12.074,72 R$ 12.074,72 R$ 12.074,72 R$ 12.074,72 R$ 12.074,72 R$ 12.074,72 R$ 12.074,72 R$ 0,00

Candelária, 23 de Agosto de 2017

ANDRÉA CRISTINA PRIEBE
Arquiteta – CAU A47097-0


