Cronograma

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto:|Reforma Prefeitura Municipal - Prédio 01
Local:|Avenida Pereira Régo, 1665 - Bairro Centro
Area|483,72 m2
B.D.I.:[26,42% Data Base:[AGO/2018
ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més TOTAL
1|SERVICOS INICIAIS R$ 4.667,90 R$ 4.667,90
2|INSTALACOES ELETRICAS R$ 11.611,18 R$ 11.611,18
3|PISO R$ 29.612,45 R$ 29.612,45 R$ 59.224,90
4|DIVISORIAS LEVES R$ 15.359,20 R$ 15.359,20
5|FORRO R$ 777,00 R$ 777,00
6| TELHADO R$ 16.677,59 R$ 16.677,59
7|PINTURA R$ 16.112,14 |R$ 16.112,14
8|PORTAS R$ 19.418,79 R$ 19.418,79
9|PPCI R$ 1.145,61 |R$1.145,61
10JACABAMENTOS R$ 4.011,76 |R$4.011,76
TOTAL NO MES =] R$ 46.668,53 R$ 44.971,65 R$ 36.096,38 R$ 21.269,51
TOTAL ACUMULADO =| R$ 46.668,53 R$ 91.640,18 R$ 127.736,56 R$ 149.006,07 |R$ 149.006,07

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 26 de fevereiro de 2019.

JEFFERSON HENRIQUE SOARES WEIRICH
CREA RS 201.548
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