
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma Unidade Básica Saúde –Ewaldo Prass - Candelária-RS
Área= 355,00m² 

ITEM SERVIÇOS/ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês TOTAL
1 Serviços Iniciais  5.559,67  5.559,67 
2 Fundação  3.075,00  3.075,00 
3 Infra-estrutura  2.684,61  1.789,74  4.474,35 
4 Supra-estrutura  1.541,65  2.312,47  3.854,12 
5 Paredes  15.258,00  15.258,00 
6 Cobertura  11.659,26  46.637,03  58.296,29 
7 Pavimentação  5.252,81  5.252,81  7.879,21  7.879,21  26.264,03 
8 Revestimentos  4.300,72  6.451,08  6.451,08  4.300,72  21.503,60 
9 Impermeabilização  489,08  1.956,33  2.445,41 

10 Esquadrias  29.667,74  29.667,74 
11 Pinturas  10.723,74  10.723,74 
12 Inst. Hidrossanitárias  4.131,06  4.131,06  8.262,11  10.327,64  14.458,70  41.310,56 
13 Instalações Elétricas  2.410,95  4.821,91  4.821,91  4.821,91  7.232,86  24.109,53 
14 Inst. Telefônicas  369,59  369,59  492,79  615,99  615,99  2.463,96 
17 Serviços Finais  994,00  994,00 

TOTAL NO MÊS  11.808,36  18.589,39  26.136,14  67.469,45  27.907,10  30.095,83  26.608,27  41.385,48  250.000,00 

TOTAL ACUMULADO  11.808,36  30.397,75  56.533,89  124.003,34  151.910,44  182.006,27  208.614,54  250.000,03  250.000,00 

Valor Total R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil seissentos e vinte reais e treze centavos)

Candelária, 11 de agosto de 2014

CÁSSIA POHL FRÖHLICH
Arquiteta e Urbanista CAU – A58928-4


