CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Reforma Unidade Bésica Saude —Ewaldo Prass - Candelaria-RS
Area= 355,00m?

ITEM [SERVICOS/ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més TOTAL
1{Servicos Iniciais 5.559,67 5.559,67
2|Fundacéo 3.075,00 3.075,00
3{Infra-estrutura 2.684,61 1.789,74 4.474,35
4|Supra-estrutura 1.541,65 2.312,47 3.854,12
5|Paredes 15.258,00 15.258,00
6|Cobertura 11.659,26| 46.637,03 58.296,29
7|Pavimentagdo 5.252,81 5.252,81 7.879,21 7.879,21 26.264,03
8|Revestimentos 4.300,72 6.451,08 6.451,08 4.300,72 21.503,60
9|lmpermeabilizacdo 489,08 1.956,33 2.445,41

10|Esquadrias 29.667,74 29.667,74
11{Pinturas 10.723,74 10.723,74
12|Inst. Hidrossanitarias 4.131,06 4.131,06 8.262,11| 10.327,64| 14.458,70 41.310,56
13|InstalagBes Elétricas 2.410,95 4.821,91 4.821,91 4.821,91 7.232,86 24.109,53
14fInst. Telefonicas 369,59 369,59 492,79 615,99 615,99 2.463,96
17[Servicos Finais 994,00 994,00

TOTAL NO MES 11.808,36| 18.589,39| 26.136,14| 67.469,45| 27.907,10| 30.095,83| 26.608,27 41.385,48 250.000,00

TOTAL ACUMULADO 11.808,36| 30.397,75| 56.533,89| 124.003,34| 151.910,44| 182.006,27 | 208.614,54| 250.000,03 250.000,00

Valor Total R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil seissentos e vinte reais e treze centavos)

Candelaria, 11 de agosto de 2014

CASSIA POHL FROHLICH

Arquiteta e Urbanista CAU — A58928-4




