Cronograma

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra:|PISO QUADRA GINASIO WALTER FILTER
Local:|Rua 20 de Setembro, n°® 978
Area:|713,18 'm2
B.D.1.:|26,50% Data base SINAPI:
\ 15/11/2017
ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més TOTAL
1.]PISO DE CONCRETO R$ 40.722,58 R$ 40.722,58
2.
3.
4,
TOTAL NO MES |R$ 40.722,58 R$ 40.722,58
TOTAL ACUMULADO |R$ 40.722,58 R$ 40.722,58

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 26 de Julho de 2019.

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548
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