CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: |Pavimentagao, drenagem e sinalizagdo de via urbana

Local:|Prolong. Intendente A. Lenz - Rua dos Sonhos
Area|2.902,32 m?

B.D.I.:|26,75% Data base més referéncia:| 09/2018

ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més 50 Més 6° Més TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.303,10 R$ 2.303,10
2 |PAVIMENTAGAO R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00] R$ 182.399,97
3 |CALCADAS R$ 40.051,02 R$ 40.051,02 R$ 80.102,03
4 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 7.355,01 R$ 3.152,15 R$ 10.507,15
5 |SINALIZACAO VIARIA R$ 665,44 R$ 665,44

TOTAL NO MES =

R$ 40.058,10

R$ 33.552,14

R$ 30.400,00

R$ 30.400,00

R$ 70.451,01

R$ 71.116,45

R$ 275.977,69

TOTAL ACUMULADO =

R$ 40.058,10

R$ 73.610,24

R$ 104.010,24

R$ 134.410,23

R$ 204.861,24

R$ 275.977,69

R$ 275.977,69

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 04 de dezembro de 2018

Vinicius Arthur Beise
Eng. Givil CREA 222801




