
Objeto:

Local:

Área 2.902,32
B.D.I.: 26,75% 09/2018

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

1 R$ 2.303,10 R$ 2.303,10

2 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 182.399,97

3 R$ 40.051,02 R$ 40.051,02 R$ 80.102,03

4 R$ 7.355,01 R$ 3.152,15 R$ 10.507,15

5 R$ 665,44 R$ 665,44

TOTAL NO MÊS = R$ 40.058,10 R$ 33.552,14 R$ 30.400,00 R$ 30.400,00 R$ 70.451,01 R$ 71.116,45 R$ 275.977,69

TOTAL ACUMULADO = R$ 40.058,10 R$ 73.610,24 R$ 104.010,24 R$ 134.410,23 R$ 204.861,24 R$ 275.977,69 R$ 275.977,69

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Data base mês referência:

Eng. Civil CREA 222801

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Candelária, 04 de dezembro de 2018

Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana

Prolong. Intendente A. Lenz - Rua dos Sonhos
m²

Vinícius Arthur Beise

SERVIÇOS/ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADAS

DRENAGEM PLUVIAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA


