CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma, construcéo e ampliagéo

Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelaria-RS

Jieem Descricao dos Servicos Total dos Servicos Meés 1 Meés 2 Meés 3 Meés 4 Més 5 Més 6
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

JYREFORMA COPA E COZINHA 8.702,37 3,44] 8.702,37| 3,44 9.334,90| 3,69] 30.442,32( 12,03

2AAMPLIACAO SANITARIOS 60.036,89 23,72 15.926,50| 6,29] 31.110,22| 12,29] 13.000,17 5,14

JPREDIO DO NARRADOR 28.013,38| 11,07 11.058,45| 4,37] 14.056,65 5,55 2.898,28 1,15

4|ARQUIBANCADAS 156.365,27| 61,78] 17.360,28| 6,86] 44.430,00| 17,55] 44.430,00] 17,55] 16.766,13 6,62] 16.766,13 6,62] 16.612,74 6,56
[TOTAL SIMPLES R$ 253.117,91] 100,00] 26.062,65] 10,30] 69.691,40] 27,53] 117.040,99] 46,24] 43.822,95]) 17,31] 19.664,41 7,77 16.612,74 6,56
[TOTAL ACUMULADO R$ 253.117,91] 100,00] 26.062,65] 10,30] 95.754,05] 37,83] 212.795,04] 84,07] 256.617,99] 101,38] 276.282,39§ 109,15] 292.895,13}] 115,71
Obs. O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-Rio Grande do Sul, para Valor Total R$ 253.117,91 (Duzentos e cinquenta e trés mil,

mao-de-obra horista e mensalista, com desoneragdo. Data base: SINAPI NOV/15 (Emitido em 17/12/2015)

B.D.1.=25%

Candeléria, 11 de fevereiro de 2016

cento e dezessete reais e noventa e um centavos)




