CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: |Pavimentacao, drenagem e sinalizagdo de via urbana

Local: [Rua La Salle - Bairro Marilene
Area|2.806,75 m?

B.D.I.:|26,75% Data base més referéncia:l 08/2018

ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més 50 Més 6° Més TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.218,97 R$ 2.218,97
2 PAVIMENTACAO R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77] R$ 185.824,64
3 |CALCADAS R$ 42.114,69 R$ 42.114,69 R$ 84.229,38
4 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 36.453,88 R$ 15.623,09 R$ 52.076,97
5  |SINALIZACAO VIARIA R$ 2.072,36 R$ 2.072,36

TOTAL NO MES =

R$ 69.643,62

R$ 46.593,86

R$ 30.970,77

R$ 30.970,77

R$ 73.085,46

R$ 75.157,82

R$ 326.422,32

TOTAL ACUMULADO =

R$ 69.643,62

R$ 116.237,49

R$ 147.208,26

R$ 178.179,03

R$ 251.264,50

R$ 326.422,32

R$ 326.422,32

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 10 de outubro de 2018

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70.059




