
Objeto:

Local:

Área 2.806,75

B.D.I.: 26,75% 08/2018

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

1 R$ 2.218,97 R$ 2.218,97

2 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 185.824,64

3 R$ 42.114,69 R$ 42.114,69 R$ 84.229,38

4 R$ 36.453,88 R$ 15.623,09 R$ 52.076,97

5 R$ 2.072,36 R$ 2.072,36

TOTAL NO MÊS = R$ 69.643,62 R$ 46.593,86 R$ 30.970,77 R$ 30.970,77 R$ 73.085,46 R$ 75.157,82 R$ 326.422,32

TOTAL ACUMULADO = R$ 69.643,62 R$ 116.237,49 R$ 147.208,26 R$ 178.179,03 R$ 251.264,50 R$ 326.422,32 R$ 326.422,32

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Data base mês referência:

Eng. Civil CREA 70.059

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Candelária, 10 de outubro de 2018

Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana

Rua La Salle - Bairro Marilene

m²

ROBERTO WAECHTER

SERVIÇOS/ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADAS

DRENAGEM PLUVIAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA


