CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: |Pavimentacao, drenagem e sinalizagdo de via urbana
Local:|Rua Olavo Bilac - Bairro Nova Germania
Area|2.806,75 m?
B.D.I.:|26,75% Data base més referéncia:l 08/2018
ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més 50 Més 6° Més TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.964,32 R$ 1.964,32
2 PAVIMENTACAO R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34] R$ 144.662,04
3 CALCADAS R$ 32.059,64 R$ 32.059,64 R$ 64.119,28
4 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.641,28 R$ 703,40 R$ 2.344,68
5 SINALIZACAO VIARIA R$ 1.159,76 R$ 1.159,76
TOTALNOMES =|  R$ 27.715,94] R$ 24.813,74] R$ 24.110,34| R$24.110,34| R$56.169,98| R$ 57.329,74| R$ 214.250,08
TOTAL ACUMULADO = R$ 27.715,94 R$ 52.529,68 R$ 76.640,02] R$ 100.750,36] R$ 156.920,34] R$ 214.250,08] R$ 214.250,08

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.
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