
Objeto:

Local:

Área 2.806,75

B.D.I.: 26,75% 08/2018

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

1 R$ 1.964,32 R$ 1.964,32

2 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 144.662,04

3 R$ 32.059,64 R$ 32.059,64 R$ 64.119,28

4 R$ 1.641,28 R$ 703,40 R$ 2.344,68

5 R$ 1.159,76 R$ 1.159,76

TOTAL NO MÊS = R$ 27.715,94 R$ 24.813,74 R$ 24.110,34 R$ 24.110,34 R$ 56.169,98 R$ 57.329,74 R$ 214.250,08

TOTAL ACUMULADO = R$ 27.715,94 R$ 52.529,68 R$ 76.640,02 R$ 100.750,36 R$ 156.920,34 R$ 214.250,08 R$ 214.250,08

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

SERVIÇOS/ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADAS

DRENAGEM PLUVIAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Data base mês referência:

Eng. Civil CREA RS 201.548

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Candelária, 10 de outubro de 2018

Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana

Rua Olavo Bilac - Bairro Nova Germânia

m²

JEFFERSON H SOARES WEIRICH


