
Objeto:

Local:

Área 2.723,50

B.D.I.: 28,19% Data Base: MAR/2018

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

1 R$ 2.191,87 R$ 2.191,87

2 R$ 30.208,08 R$ 162.565,72 R$ 192.773,80

3 R$ 87.058,72 R$ 87.058,72

4 R$ 6.801,07 R$ 6.801,07

5 R$ 1.172,93 R$ 1.172,93  

TOTAL NO MÊS = R$ 2.191,87 R$ 30.208,08 R$ 162.565,72 R$ 87.058,72 R$ 6.801,07 R$ 1.172,93

TOTAL ACUMULADO = R$ 2.191,87 R$ 32.399,95 R$ 194.965,67 R$ 282.024,39 R$ 288.825,46 R$ 289.998,39 R$ 289.998,39

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Candelária, 22 de maio de 2018.

Pavimentação de via urbana

Ruas General Sampaio e Carlos Gomes, Bairro Nova Germânia

m²

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH

SERVIÇOS/ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADAS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

SINALIZAÇÃO


