CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: |Pavimentacgado de via urbana
Local:|Ruas General Sampaio e Carlos Gomes, Bairro Nova Germania
Area(2.723,50 mz2
B.D.I.:|28,19% Data Base:lMAR/2018
ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més 50 Més 6° Més TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.191,87 R$ 2.191,87
2|PAVIMENTACAO R$ 30.208,08 | R$ 162.565,72 R$ 192.773,80
3|CALCADAS R$ 87.058,72 R$ 87.058,72
4|DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 6.801,07 R$ 6.801,07
5|SINALIZACAO R$ 1.172,93 R$ 1.172,93
TOTAL NO MES =| R$ 2.191,87 R$ 30.208,08 | R$ 162.565,72 | R$ 87.058,72 R$ 6.801,07 R$ 1.172,93
TOTAL ACUMULADO =] R$ 2.191,87 R$ 32.399,95 | R$ 194.965,67 | R$ 282.024,39 | R$ 288.825,46 | R$ 289.998,39 | R$ 289.998,39

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 22 de maio de 2018.

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548




