
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Muro de pedra grês – Escola Christiano Afonso Graeff
Extensão=50m  Altura=2,75m

ITEM SERVIÇOS/ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês TOTAL

1 Serviços Preliminares  209,50  209,50 

2 Fundações  2.033,51  2.033,51  2.033,51  2.033,51  2.033,51  10.167,56 

3 Supraestrutura  854,63  854,63  854,63  854,63  854,63  4.273,15 

4 Paredes  3.125,10  3.125,10  3.125,10  3.125,10  3.125,10  15.625,50 

5 Proteção  212,07  212,07  212,07  212,07  212,07  1.060,35 

TOTAL NO MÊS  6.434,81  6.225,31  6.225,31  6.225,31  6.225,31  31.336,06 

TOTAL ACUMULADO  6.434,81  12.660,12  18.885,44  25.110,75  31.336,06  31.336,06 

Valor Total R$ 31.336,06 (Trinta e um mil, trezentos e trinta
e seis reais e seis centavos)

B.D.I.=25%             Candelária, 22 de julho de 2013

 CÁSSIA POHL FRÖLICH
Arquiteta CAU A58928-4


