CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Muro de pedra grés — Escola Christiano Afonso Graeff

Extensdao=50m Altura=2,75m

IITEM SERVICOS/ETAPAS 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més TOTAL
UServigos Preliminares 209,50 209,50
JFundacdes 2.033,51 2.033,51 2.033,51 2.033,51 2.033,51 10.167,56
3|Supraestrutura 854,63 854,63 854,63 854,63 854,63 4.273,15
AIParedes 3.125,10 3.125,10 3.125,10 3.125,10 3.125,10 15.625,50
5|Protegéo 212,07 212,07 212,07 212,07 212,07 1.060,35

TOTAL NO MES 6.434,81 6.225,31 6.225,31 6.225,31 6.225,31 31.336,06
TOTAL ACUMULADO 6.434,81 12.660,12 18.885,44 25.110,75 31.336,06 31.336,06

Valor Total R$

e seis reais e seis centavos)

B.D.1.=25%

31.336,06 (Trinta e um mil, trezentos e trinta

Candelaria, 22 de julho de 2013

CASSIA POHL FROLICH
Arquiteta CAU A58928-4




