CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: |Pavimentacao, drenagem e sinalizagdo de via urbana

Local: [Rua 18 de Outubro - Bairro Por do Sol
Area|2.226,40 m?

B.D.I.:(26,75% Data Referéncia Técnica:|13/02/2019

ITEM SERVICOS/ETAPAS 10 Més 20 Més 30 Més 40 Més 50 Més 6° Més TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.779,94 R$ 1.779,94
2 |PAVIMENTACAO R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59] R$ 192.027,51
3 |CALCADAS R$ 28.658,20 R$ 28.658,20 R$ 57.316,39
4 DRENAGEM PLUVIAL R$ 24.468,33 R$ 10.486,43 R$ 34.954,76
5  |SINALIZACAO VIARIA R$ 665,44 R$ 665,44

TOTAL NO MES =

R$ 58.252,86

R$ 42.491,01

R$ 32.004,59

R$ 32.004,59

R$ 60.662,78

R$ 61.328,22

R$ 286.744,04

TOTAL ACUMULADO =

R$ 58.252,86

R$ 100.743,87

R$ 132.748,46

R$ 164.753,04

R$ 225.415,82

R$ 286.744,04

R$ 286.744,04

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 20 de marco de 2019

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70.059




