
Objeto:

Local:

Área 2.226,40

B.D.I.: 26,75% 13/02/2019

ITEM 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês TOTAL

1 R$ 1.779,94 R$ 1.779,94

2 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 192.027,51

3 R$ 28.658,20 R$ 28.658,20 R$ 57.316,39

4 R$ 24.468,33 R$ 10.486,43 R$ 34.954,76

5 R$ 665,44 R$ 665,44

TOTAL NO MÊS = R$ 58.252,86 R$ 42.491,01 R$ 32.004,59 R$ 32.004,59 R$ 60.662,78 R$ 61.328,22 R$ 286.744,04

TOTAL ACUMULADO = R$ 58.252,86 R$ 100.743,87 R$ 132.748,46 R$ 164.753,04 R$ 225.415,82 R$ 286.744,04 R$ 286.744,04

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

SERVIÇOS/ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADAS

DRENAGEM PLUVIAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Data Referência Técnica:

Eng. Civil CREA 70.059

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Candelária, 20 de março de 2019

Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana

Rua 18 de Outubro - Bairro Por do Sol

m²

ROBERTO WAECHTER


